



Утверждаю:
 Директор
 ООО «Управляющая компания «Волжский»
 Шишкин Н.А.

Шишкин Н.А.
 2015 г.

**План
 текущего ремонта многоквартирных домов находящихся в управлении
 ООО «Управляющая компания «Волжский» на 2015 год**

№№	Адрес	Наименование работ *	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	Ориентировочная сметная стоимость работ в тыс. руб	Планируемый срок выполнения работ *
1	2	3	4	5	6	7
1	Бульвар 200 лет Рыбинска д 2	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена трубопроводов нижнего розлива ХВС (подвал) Ремонт отмостки , цоколя Ремонт канализационных выпусков МКД (1,2 подъезд)	узел м м м	2 70 6 16	15,0 98,0 22,0 55,0	план -график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал 3 квартал 3 квартал
2	Бульвар 200 лет Рыбинску д.3	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт цоколя	узел пм	1 15	18,0 32,0	план -график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал
3	Бульвар 200 лет Рыбинска д.4	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли (над кв 35) Ремонт МОП входа в подъезд	узел м2 м2	1 150 30	5,0 45,0 25,0	план -график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал 2 квартал
4	Бульвар 200 лет Рыбинска д 5	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	10,0	план -график МУП «Теплоэнерго»
5	Бульвар 200 лет Рыбинска д6	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	2	10,0	план -график МУП «Теплоэнерго»

		Ремонт МОП подъезда № 2 Замена канализационного выпуска 1-го подъезда	подъезд м	1 14	200,0 65,0	2 квартал 3 квартал
6	Бульвар 200 лет Рыбинска д 10	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт МОП подъезда №1 Ремонт цоколя, укрепление цокольных плит под кв 18	узел подъезд м2	2 1 6	28,0 102,0 13,0	план -график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал 2 квартал
7	Бульвар 200 лет Рыбинска д 14	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли (над кв 11)	узел м2	2 90	18,0 32.0	план -график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
8	Владимирского д 1	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ж/б плиты балкона кв 68	узел ед	1 1	23,0 25,0	план -график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
9	Владимирского д 2	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	Узел	1	5,0	план -график МУП «Теплоэнерго»
10	Владимирского д 4	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план -график МУП «Теплоэнерго»
11	Владимирского д 6	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план -график МУП «Теплоэнерго»
12	Владимирского 8	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план -график МУП «Теплоэнерго»
13	Вяземского 1	Ремонт кровли над кв 11 Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации	м2 мп	10 144	35,0 12,0	3 квартал план -график МУП Теплоэнерго»
14	Вяземского 2	Ремонт полов в кв. 3 (после аварийной ситуации) Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации	м2 пм	12 144	14,0 12,0	1 квартал план -график МУП «Теплоэнерго»

15	Вяземского 8	Замена труб ГВС в тех.подполье (кв10) Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	м пм	20 230	24,0 5,0	1 квартал план-график МУП «Теплоэнерго»
16	Вяземского 10	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ж/б плиты козырька входа в подъезд№3 Замена светильников под № 1,2,3.	узел ед подъезд	3 1 3	18,0 25,0 24,0	план-график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал 2 квартал
17	Вяземского 11	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 7 (в т.ч гидроизоляция козырька над лоджией, замена парапетных плит) Замена труб розлива ГВС отдельными участками (подвал)	узел м2 м	1 150 8	5,0 50,0 10,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал 2 квартал
18	Гончарова 2	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (установка развоздушивателей кв 8,11 на стояках ц/от)	м	16	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
19	Гончарова 14	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	7,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
20	Гончарова 16	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над 1,2 подъездом (л/клетка)	узел м2	1 12	5,0 19,0	3 квартал 2 квартал
21	Гончарова 17	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 12	узел м2	1 14	5,0 18,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал
22	Гончарова 18	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена отдельными участками труб ГВС верхнего розлива ,замена ввода ц/от под полом кв 4	узел м	1 30	5,0 36,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал
23	Гончарова 20	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
24	Желябова 6	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кирпичной кладки карниза	узел м2	1 2	15,0 12,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал

25	Желябова 8	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт системы канализации (душевые) Ремонт кровли над ком.40	узел м м2	1 5 10	17,0 11,0 19,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал 2 квартал
26	Желябова 10	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	7,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
27	Желябова 12	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
28	Желябова 14	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Смена труб стояка ГВС кв 20 Ремонт кровли над кв. 8,17 Ремонт подвальных приемков Замена труб стояка ХВС кв 20	узел м м2 ед м	1 8 8 4 8	21,0 10,0 4,0 9,0 11,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал 3 квартал 3 квартал 1 квартал
29	Желябова 16	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт балконных плит кв 8	узел ед	1 2	5,0 50,0	3 квартал 3 квартал
30	Желябова 18	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Смена труб канализации Ремонт водостоков и свесов кровли подъезд № 3,4 Ремонт отмостки отдельными местами	узел м м м	1 8 22 8	7,0 18,0 45,0 22,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал 3 квартал 2 квартал
31	Желябова 20	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Заделка трещин наружной кладки стен ком 28 Ремонт системы канализации отдельными участками Ремонт МОП 1-го этажа после пожара (коридор, вестибюль)	узел пм пм м2	1 8 4 278	5,0 7,0 8,0 120,0	3 квартал 3 квартал 1 квартал 1 квартал
32	Звёздная 1	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт гидроизоляции плиты козырька кв. 119	узел м2	1 9	12,0 14,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
33	Звёздная 4	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 56,57(водосток) Ремонт отмостки	узел м2 м	2 90 13	15,0 40,0 17,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал 3 квартал
34	Звёздная 8/1	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	7,0	план- график МУП «Теплоэнерго»

35	Звёздная 10	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 107,35	узел м2	4 50	20,0 15,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
36	Качалова д 4	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Устройство колпака над вентшахтой кв. 48	узел ед	1 1	35,0 2,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал
37	Качалова 6	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ж/б плиты балкона кв 7	узел ед	1 1	5,0 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
38	Качалова 14	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 65,68	узел м2	1 95	5,0 45,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
39	Качалова 16	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена светильников в подъезде № 2 на энергосберегающие светильники	узел подъезд	1 1	25,0 26,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал
40	Качалова 18	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 35	узел м2	1 80	25,0 20,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
41	Качалова 20	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт тамбура входа в подъезд	узел м2	1 20	25,0 18,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал
42	Качалова 22	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
43	Качалова 24	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	15,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
44	Качалова 26	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Гидроизоляция плиты козырька над лоджией кв.32	узел м2	1 7	25,0 4,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
45	Качалова 30	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт МОП 5-го этажа 4 подъезд Замена труб стояка ХВС в тех.подполье кв 56	узел м2 м	1 34 4	15,0 17,0 5,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал 1 квартал

46	Качалова 32	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	109,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
47	Качалова 38	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Смена стояков ХВС (по стояку кв 26) Смена розлива ХВС(подвал) Ремонт кровли над кв 143 (выход на кровлю 2 подъезд), кв 105,106,107.108 Замена светильников подъезд №4 Замена канализационного выпуска подъезда №1	уз м м м2 подъезд м	4 36 70 230 1 8	32,0 50,0 86,0 90,0 19,0 45,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал 2 квартал 3 квартал 2 квартал 3 квартал
48	Качалова 40	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
49	Качалова 40а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Гидроизоляция переходной лоджии ,ремонт кровли над кв 57	узел м2	2 60	10,0 20,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
50	Качалова 44	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 45	узел м2	1 50	5,0 15,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
51	Качалова 46	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена стояков канализации в помещении кухня (по стояку кв 81,96) Ремонт кровли над кв 71,35 -гидроизоляция переходной лоджии Ремонт подъездного отопления 1 подъезд	узел м м2 м	3 62 70 20	15,0 130,0 35,0 24,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал 3 квартал 1 квартал
52	Качалова 48	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли	узел м2	1 50	5,0 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
53	Качалова 50	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ограждения лоджии кв 74 Обследование трещин лоджии	узел ед тыс/руб	3 1 18	60,0 32,0 18,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал 2-3 квартал
54	Моисеенко 1	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	п.м	352	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
55	Моисеенко 2	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	п.м	480	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»

56	Моисеенко 4	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена стояков ГВС,ХВС кв 26,27,34,35	пм	376	15,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал
			пм	16	27,0	
57	Моисеенко 5	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	п.м	360	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
58	Моисеенко 6	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	пм	256	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
59	Моисеенко 7	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	п.м	360	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
60	Моисеенко 8	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	п.м	360	15,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
61	Моисеенко 9	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Установка лавочек подъезд № 2	п.м	360	15,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
			ед	1	4.0	
62	Моисеенко 10	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	пм	340	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
63	Моисеенко 11	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт крыльца под.1,2,3.	узел	1	20,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
			ед	3	50,0	
64	Моисеенко 12	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ступеней л/кл 1 подъезд Ремонт кровли над кв 3,4	пм	286	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал 3 квартал
			пм	8	5,0	
			м2	12	18,0	
65	Моисеенко 13	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	пм	386	23,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
66	Моисеенко 14	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	пм	286	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
67	Моисеенко 16	Подготовка инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	п.м	420	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
68	Моисеенко 18	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	15,0	план- график МУП «Теплоэнерго»

69	Наб. Космонавтов 1	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена светильников в подъездах № 1-4	узел подъезд	1 4	5,0 45,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 4 квартал
70	Наб. Космонавтов 3	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
71	Наб. Космонавтов 5	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	18,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
72	Наб. Космонавтов 7	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена системы канализации в подвале Ремонт кровли л/кл подъезд № 2 (водосток), над кв 19, гидроизоляция плиты козырька входа над подъездом № 2	узел м м2	2 60 30	10,0 106,0 50,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал 3 квартал
73	Наб. Космонавтов 7а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
74	Наб. Космонавтов 9	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над л/клеткой 9 этаж, над кв 123	узел м2	1 60	35,00 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
75	Наб. Космонавтов 13	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена трубопровода стояка ХВС кв 33	узел м	3 3	15,0 4,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал
76	Наб. Космонавтов 15	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли подъезд №9: выход на кровлю (ремонт кирпичной кладки стен, устройство отлива), над кв 89, ремонт (замена) парапетных плит над кв 120, ремонт гидроизоляции козырька над балконом кв 79 Ремонт ограждения лоджии кв 102 Замена трубопроводов стояка ГВС кв 97,99	узел м2 ед м	6 90,0 1 5	30,0 142.0 32,0 6,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал 3 квартал 2 квартал

77	Наб. Космонавтов 15а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	2	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Ремонт кровли над кв 12,19,22,15 с ремонтом (заменой) парапетных плит	м2/ед	80/18	50,0	3 квартал
78	Наб. Космонавтов 17	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	6	30,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
		Ремонт гидроизоляции козырьков входов в подъезды № 5,6	м2	12	14,0	
		Ремонт (замена) парапетов кровли 5,6	м2	70	108,0	3 квартал
		подъезд, ремонт кровли кв 148	подъезд	1	28,0	1 квартал
		Замена светильников в МОП подъезд № 1	подъезд	1	130,0	2 квартал
Ремонт МОП подъезда № 2	м2	50	30,0	3 квартал		
Ремонт кровли над кв 89						
79	Наб. Космонавтов 17а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	4	20,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Ремонт кровли над кв 99, 134, 30, 64 - ремонтом (заменой) парапетных плит	м2	250	180,0	3 квартал
80	Наб. Космонавтов 21	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
81	Наб. Космонавтов 23	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	2	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
82	Наб. Космонавтов 25	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
83	Наб. Космонавтов 27	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	2	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
84	Наб. Космонавтов 29	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	2	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
85	Наб. Космонавтов 31	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	4	20,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Замена полотенцесушителя кв 115	ед	1	7,0	
86	Наб. Космонавтов 33	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Ремонт гидроизоляции ж/б плиты козырька над балконом кв 14, ремонт (замена) парапетных плит над кв 13	м2	8	34,0	

87	Наб. Космонавтов 35	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
88	Наб. Космонавтов 41	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 30	узел м2	1 90	5,0 50,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
89	Наб. Космонавтов 43	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
90	Наб. Космонавтов 45	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 81,82,83 Ремонт подкачивающего насоса ХВС	узел м2 ед	1 210 1	45,0 70,0 30,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал 1 квартал
91	Наб. Космонавтов 47	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли (над кв 27)	узел м2	4 90	28,0 58,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
92	Наб. .Космонавтов 49	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
93	Наб. Космонавтов 51	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 59, гидроизоляция козырька над балконом ,ремонт ж/б плиты	узел м2	2 46	10,0 45,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
94	Наб. Космонавтов 53	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	4	28,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
95	Наб. Космонавтов 55	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над л/кл подъездов № 2,3	узел м2	1 50	25,0 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
96	Наб. Космонавтов 57	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	2	15,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
97	Наб. Космонавтов 59	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт крыльца 4 подъезда .гидроизоляция козырька над входом в подъезд	узел м2	1 4	5,0 22,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
98	Рокоссовского 2	Подготовка теплового узла к зиме участками Установка перил и ограждения входов в	узел	1	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»

		подъезды №1, 3, 4	м	9	19,0	2 квартал
99	Рокоссовского 3	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	15,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Ремонт кровли кв 17 (ком 917) гидроизоляция козырька над лоджией	м2	50	25,0	3 квартал
		Замена стояков ХВС (ком.709,612)	м	36	50,0	2 квартал
100	Рокоссовского 4	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Замена труб стояков ХВС,ГВС кв 22,42	м	30	48,0	1 квартал
101	Рокоссовского 4а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	26,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Замена полотенцесушителя кв 48	ед	1	6,0	1 квартал
		Ремонт ж/б плит балконов	ед	2	58,0	3 квартал
		Ремонт кровли над л/клетками 2,3 подъезды	м2	50	20,0	3 квартал
102	Рокоссовского 8	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Ремонт отмостки отдельными местами	пм	20	15,0	3 квартал
103	Рокоссовского 8а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	20,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Ремонт кровли ,ремонт гидроизоляции козырька над балконом кв 68	м2	60	24,0	3 квартал
		Ремонт ж/б плиты балкона кв 67	ед	1	25,0	3 квартал
104	Рокоссовского 10	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Ремонт ж/б плиты балкона кв 29	ед	1	25,0	3 квартал
105	Рокоссовского 12	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	3	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
106	Рокоссовского 14	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	15,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
107	Рокоссовского 16	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	2	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
108	Рокоссовского 20	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	6	30,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
		Ремонт подъезда № 2	подъезд	1	190,0	2 квартал
		Ремонт крыльца и ступеней входа в подъезд №5	ед	1	75,0	4 квартал

109	Рокоссовского 22	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
110	Рокоссовского 24	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков входов в подъезды № 4,5,6	узел м2	2 16	48,0 94,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
111	Сеченова 1	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	12,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
112	Сеченова 3	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	15,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
113	Сеченова 5	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	14,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
114	Сеченова 9	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
115	Сеченова 11	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена почтовых ящиков	узел секц	1 12	5,0 4,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
116	Сеченова 11а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли нал л/клеткой 1 подъезд Ремонт ж/б плиты балкона кв 24 ,20	уел м ед	1 6 2	5,0 6,3 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал 3 квартал
117	Сеченова 15	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Гидроизоляция плиты козырька над входом в подъезд №2	узел м2	1 3	5,0 2,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
118	Сеченова 17	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
119	Сеченова 19	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
120	Славского 3	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»

121	Славского 4	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
122	Славского 15	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли, ремонт кирпичной кладки стен парапета кв 32	узел м2	1 40	5,0 44,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
123	Толбухина 3	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ж/б плиты балкона Устройство бетонной стяжки тротуара входа в подъезд № 1	узел ед м2	1 1 8	5,0 25,0 15,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал 4 квартал
124	Толбухина 4	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
125	Толбухина 5	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
126	Толбухина 6	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
127	Толбухина 7	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
128	Толбухина 11	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
129	Толбухина 12	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
130	Толбухина 13	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	25,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
131	Толбухина 14	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт спуска в подвал подъезд № 1,4	Узел ед	1 2	5,0 30,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
132	Фестивальная 2	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
133	Фестивальная 3	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
134	Фестивальная 5	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт МОП л/клетки 6,7,8 эт	узел м2	1 46	5,0 32,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал

135	Фестивальная 7	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт отмостки отдельными участками Ремонт козырьков над входами в подъезд	узел м2 ед	1 8 2	5,0 16,0 28,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал 2 квартал
136	Фестивальная 9	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	10,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
137	Целинная 1	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
138	Целинная 4	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
139	Целинная 4а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
140	Целинная 6	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
141	Целинная 6а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
142	Целинная 8	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
143	Целинная 10	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
144	Целинная 12	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
145	Целинная 12а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
146	Целинная 45	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме), изоляция трубопроводов в чердачном помещении Замена козырька над подъездами № 1.2 Ремонт пола в кв 11 (комнаты, кухня)	узел м2 м2	1 2 44	25,0 8,0 21,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал 2 квартал
147	Целинная 47	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»

148	Целинная 49	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
149	Целинная 51	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
150	Целинная 53	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
151	Целинная 55	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
152	Целинная 57	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ж/б плиты балкона кв 27	узел ед	1 1	5,0 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал
153	Целинная 61	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	2	40,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
154	Чекистов 4	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
155	Чекистов 10	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ж/б плиты балкона кв 25	узел ед	1 1	35,0 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
156	Чекистов 12	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт цоколя Ремонт подъезда №2	узел м2 ед	1 80 1	25,0 14,0 105,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал 4 квартал
157	Чекистов 14	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ж/б плиты балкона кв 6	узел ед	1 1	55,0 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
158	Черняховского 10	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена светильников в МОП под.№ 1,4 на энергосберегающие светильники	узел подъезд	1 2	5,0 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
159	Черняховского 12	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
160	Черняховского 13	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	8,0	план- график МУП «Теплоэнерго»

		Гидроизоляция козырька над лоджией кв.75,12	м2	8	22,0	3 квартал
161	Черняховского 16	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт кровли над кв 34	узел м2	1 100	5,0 70,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
162	Черняховского 19	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Замена стояка ХВС кв 64 Ремонт кирпичной кладки наружных стен парапета	узел м м2	1 3 8	5,0 4,0 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 2 квартал 3 квартал
163	Черняховского 21	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
164	Черняховского 25	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Уст. решётки на оголовки трубы вентиляционной шахты на крыше над кв.39	узел шт	1 1	5,0 12,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
165	Черняховского 27	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	35,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
166	Черняховского 27а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	5,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
167	Энергетиков 4	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ж/б плиты и гидроизоляция плиты кв 132	узел ед	3 1	15,0 45,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
168	Энергетиков 4а	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	2	38,0	план- график МУП «Теплоэнерго»
169	Энергетиков 6	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Ремонт ж/б плиты балкона кв 55	узел ед	1 1	5,0 25,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 3 квартал
170	Энергетиков 8	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме) Электромонтажные работы 2 подъезд Ремонт кровли над л/кл 2 подъезда Замена трубопроводов стояка ХВС кв. 6,10	узел ед м2 м	1 1 40 20	5,0 8,0 26,0 24,0	план- график МУП «Теплоэнерго» 1 квартал 2 квартал 2 квартал

171	Гончарова д 15	Подготовка тепловых узлов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации (зиме)	узел	1	28,0	план- график МУП «Теплоэнерго»

*1 Примечание: План текущего ремонта 2015 года подлежит корректировке с учетом выявленных дефектов при эксплуатации жилого фонда в течение года и предложений собственников МКД по замене перечня планируемых работ в пределах средств на проведение текущего ремонта по каждому МКД.

*2 срок исполнения работ может быть изменен в связи с задолженностью собственников и пользователей жилых помещений по оплате жилищных услуг